



PODER LEGISLATIVO DE JUARA - MATO GROSSO



Ofício nº 018/GVCI/2019.

Juara - MT, 21 de março de 2019.

Excelentíssimo Senhor
Leonardo Ribeiro Albuquerque
Deputado Federal
Brasília – DF

Leonardo Ribeiro Albuquerque
Deputado Federal

Protocolo nº 193/2019 – 03/04/2019

Assunto: Ofício nº 018/GVCI/2019 – Solicitamos apoio para liberação de recursos financeiros para construção da Escola de Educação Básica/Fundamental Espaço Educativo – 04 salas na Fazenda Monte Azul.

Prezado Deputado,

Cumprimentando-o cordialmente, tem este a finalidade de solicitar a Vossa excelência, apoio no sentido de interceder junto ao Ministério da Educação, a respeito da liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, com o intuito de dar prosseguimento ao processo de construção da Escola de Educação Básica/Fundamental Espaço Educativo – 04 salas na **Fazenda Monte Azul** – Zona Rural do município de Juara-MT.

Salientamos que, a obra deu início em **19/06/2015**, porém, até o momento, foram realizados seis aditivos de prazo, e em sua maioria, as justificativas são a demora de liberação de recursos, conforme **processo nº 1014070**.

Histórico de Aditivos

Contrato Original

Aditivo 1

Aditivo 2

Aditivo 3

Aditivo 4

Aditivo 5

Aditivo 6

Tipo de Aditivo:	Prazo
Denominação:	sexto termo aditivo de prazo
Data de Assinatura do Aditivo:	03/01/2019
Justificativa do Aditivo:	VENHO POR MEIO DE STE SOLICITAR O ADITIVO DE PRAZO PARA A OBRA, AFIM DE CONCLUIR OS SERVIÇOS CONTRATADOS. A OBRA ENCONTRA-SE PARALISADA DEVIDO AO PERÍODO CHUVOSO QUE A REGIÃO ENFRENTA COMO TAMBÉM A FALTA DE LIBERAÇÃO FINANCEIRA A QUAL ENCONTRA-SE APROVADA NO SIMEC DE STE 16/10/2018.
Prazo de Vigência:	1474 dias
Data de Término do Contrato:	02/07/2019
Valor do Contrato:	R\$ 849.454,72



PODER LEGISLATIVO DE JUARA - MATO GROSSO




O ultimo aditivo, prorroga o prazo até o dia 02/07/2019, sendo de suma importância que a obra tenha continuidade, pois os serviços já realizados estão expostos a intempéries, prejudicando a resistência original dos materiais.


Salientamos ainda que, a comunidade realiza cobrança constante, pois a obra está localizada a 125 (cento e vinte e cinco) quilômetros de distancia do município.

Sabendo que não medirá esforços para atender a solicitação, elevamos protestos de estima e distintas considerações.


Atenciosamente,


Francisco V. Sales Ferreira
(Chico do Indea)
Vereador


Valdir Leandro Cavichioli
(Léo Boy)
Presidente



Uliane P. Ferreira Rocha
(Uliane Macarena)
Vice-Presidente


Flávio Valério
(Flavinho)
Primeiro Secretário


João Batista Rissotti
(João Rissotti)
Segundo Secretário


Eraldo Francisco Alves
(Eraldo Markito)
Vereador


Hélio Francisco Castão
(Hélio Castão)
Vereador


Marta Dalpiaz Nepomuceno
(Marta Dalpiaz)
Vereadora


Salvador M. Pizzolio Alves
(Salvador Pizzolio)
Vereador