



# PODER LEGISLATIVO DE JUARA - MATO GROSSO



Ofício nº 019/GVCI/2019.

Juara - MT, 21 de março de 2019.

Excelentíssimo Senhor  
**Nelson Ned Previdente**  
Deputado Federal  
Brasília – DF

Nelson Ned Previdente  
Deputado Federal

Protocolo nº 194/2019 – 03/04/2019

Assunto: Ofício nº 019/GVCI/2019 – Solicitamos apoio para liberação de recursos financeiros para construção da Escola de Educação Básica/Fundamental Espaço Educativo – 04 salas na Fazenda Monte Azul.

Prezado Deputado,

Cumprimentando-o cordialmente, tem este a finalidade de solicitar a Vossa excelência, apoio no sentido de interceder junto ao Ministério da Educação, a respeito da liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, com o intuito de dar prosseguimento ao processo de construção da Escola de Educação Básica/Fundamental Espaço Educativo – 04 salas na **Fazenda Monte Azul** – Zona Rural do município de Juara-MT.

Salientamos que, a obra deu inicio em **19/06/2015**, porém, até o momento, foram realizados seis aditivos de prazo, e em sua maioria, as justificativas são a demora de liberação de recursos, conforme **processo nº 1014070**.

Histórico de Aditivos	
Contrato Original	
Aditivo 1	
Aditivo 2	
Aditivo 3	
Aditivo 4	
Aditivo 5	
Aditivo 6	
Tipo de Aditivo:	Prazo
Denominação:	sexto termo aditivo de prazo
Data de Assinatura do Aditivo:	03/01/2019
Justificativa do Aditivo:	VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O ADITIVO DE PRAZO PARA A OBRA. AFIM DE CONCLUIR OS SERVIÇOS CONTRATADOS. A OBRA ENCONTRA-SE PARALISADA DEVIDO AO PERÍODO CHUVOSO QUE A REGIÃO ENFRENTA COMO TAMBÉM A FALTA DE LIBERAÇÃO FINANCEIRA A QUAL ENCONTRA-SE APROVADA NO SIMEC DESTE 16/10/2018.
Prazo de Vigência:	1474 dias
Data de Término do Contrato:	02/07/2019
Valor do Contrato:	R\$ 849.454,72



# PODER LEGISLATIVO DE JUARA - MATO GROSSO





O ultimo aditivo, prorroga o prazo até o dia 02/07/2019, sendo de suma importância que a obra tenha continuidade, pois os serviços já realizados estão expostos a intempéries, prejudicando a resistência original dos materiais.

Salientamos ainda que, a comunidade realiza cobrança constante, pois a obra está localizada a 125 (cento e vinte e cinco) quilômetros de distancia do município.

Sabendo que não medirá esforços para atender a solicitação, elevamos protestos de estima e distintas considerações.

Atenciosamente,

  
**Francisco V. Sales Ferreira**  
(Chico do Indea)  
Vereador

  
**Valdir Leandro Cavichioli**  
(Léo Boy)  
Presidente

  
**Ulliane P. Ferreira Rocha**  
(Uliane Macarena)  
Vice-Presidente

  
**Flávio Valério**  
(Flavinho)  
Primeiro-Secretário

  
**João Batista Rissotti**  
(João Rissotti)  
Segundo Secretário

  
**Eraldo Francisco Alves**  
(Eraldo Markito)  
Vereador

  
**Hélio Francisco Castão**  
(Hélio Castão)  
Vereador

  
**Marta Dalpiaz Nepomuceno**  
(Marta Dalpiaz)  
Vereadora

  
**Salvador M. Pizzolio Alves**  
(Salvador Pizzolio)  
Vereador