



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Cidade

Ofício nº 196/SMC/2017

Juara-MT, 18 de maio de 2017.

A Senhora
Marta Dalpiaz Nepomuceno
Vereadora Municipal
Juara - MT

Marta Dalpiaz – Vereadora

Protocolo nº 337/2017 – 19/05/2017

Assunto: Ofício nº 196/SMC/2017 – Encaminhando reposta ao Ofício nº 025/GVMD/2017.

Ref: Convenio nº 310.552-35/2009 – Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais

Senhora Vereadora,

Venho por meio deste primeiramente cumprimentá-la, e na oportunidade fornecer informações solicitadas a respeito do convenio citado acima.

- A obra encontra-se paralisada desde outubro de 2015, tendo um percentual de serviços já executados e pagos de aproximadamente 52%.

- O município está aguardando o posicionamento da empresa referente ao realinhamento de preço, pois a planilha orçamentaria da obra é do ano de 2009, portanto encontra-se com os valores defasados.

- A Caixa Econômica Federal e o Governo do Estado de Mato Grosso, oficializou o município para tomar providencias para o reinício dos serviços do convenio. A não evolução física financeira da obra poderá acarretar a Tomada de Conta Especial e o seu encerramento.

- Os Bairros Jardim América, Bloco Curitiba e Parque Kennedy/Santa Helena, foram os bairros contemplados até a última medição, restando assim, o término do Bloco Curitiba e Santa Helena e o início dos serviços no Bairro Alvorada.

- A data para o encerramento do convenio é de 29/09/2017. A empresa já foi oficializada para a retomada dos serviços e a conclusão da obra até esta data.

Na certeza de ter atendido a solicitação, antecipadamente agradeço e estamos à disposição para qualquer tipo de esclarecimento.

Atenciosamente.

João Cândido de Oliveira
Secretaria Municipal de Cidade

Câmara Municipal de Juara - MT



PROTOCOLO GERAL 0000562
Data: 19/05/2017 Horário: 14:35
Administrativo -