



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Juara**  
**Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão**

Ofício nº 307/SMC/2022

Juara-MT, 25 de novembro de 2022.

Ao Senhor  
**Luciano Olivetto – Primeiro Secretário**  
Câmara Municipal de Juara - MT

Câmara Municipal de Juara - MT



PROTOCOLO GERAL 1564/2022  
Data: 25/11/2022 - Horário: 14.43  
Administrativo

**ASSUNTO:** Resposta ao Ofício 276/GVLO/2022

Luciano Olivetto – Primeiro Secretário  
Protocolo nº 629/2022 – 29/11/2022

Assunto: Ofício nº 307/SMC/2022 - Em resposta ao Ofício nº 276/GVLO/2022 - Referente informações acerca do andamento da elaboração do projeto de pavimentação asfáltica da Rua Cerejeiras, no Jardim Flamboyant.

**Senhor Vereador,**

Ao cumprimentá-lo cordialmente, uso do presente expediente para informar a Vossa Senhoria que a elaboração do projeto de pavimentação asfáltica e drenagem da Rua Cerejeiras – Jardim Flamboyant não encontra-se concluído, visto que a empresa contratada está elaborando os pacotes de projetos de pavimentação da cidade.

Atualmente a empresa está elaborando os projetos de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no bloco das ruas próximas a Escola José Dias. Os projetos que já foram entregues para o município estão separados por blocos, como: **Bloco Alvorada, Bloco Panorama, Bloco Argentina, Bloco Continental, Bloco Ubirajara e Bloco Azóia.**

Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e respeito, permanecendo a disposição para eventuais esclarecimentos.

Respeitosamente,

**Joaquim Tolovi Junior**  
Sec. Adjunto de Cidade  
Portaria 058/2021