



PODER LEGISLATIVO DE JUARA - MATO GROSSO



Ofício nº 457/GVMC/2023.

Juara - MT, 16 de outubro de 2023.

Excelentíssimo Senhor
Carlos Amadeu Sirena
Prefeito do Município
Juara-MT

Carlos Amadeu Sirena – Prefeito do Município
Protocolo nº 1573/2023 – 17/10/2023

Assunto: Ofício nº 457/GVMC/2023 – Solicitando informações quais providências estão sendo tomadas para que contrate, mas trabalhadores na reforma da Feira Livre Municipal.

C/c
Ilustríssimo Senhor
Joaquim Tolovi Junior
Secretário Adjunto de Cidade
Juara-MT.


Joaquim Tolovi Junior- Secretário Adj. de Cidade
Protocolo nº 1574/2023 – 17/10/2023

Assunto: Ofício nº 457/GVMC/2023 – Solicitando informações quais providências estão sendo tomadas para que contrate, mas trabalhadores na reforma da Feira Livre Municipal.


Prezado Senhor,

Venho por intermédio deste, nos termos do art. 13, X da Lei Orgânica do Município, solicitar a Vossas Excelências, informações acerca de quais providências estão sendo tomadas junto a empresa ZM Mendes Eirelli, devidamente inscrita no CNPJ nº 40.528.355/0001-72, para que contrate mais trabalhadores na Reforma da Feira Livre Municipal, obra pública em andamento no nosso Município, com data prevista para finalização em 29/11/2023, conforme documento em anexo.


Os feirantes estão sofrendo com a atual situação, devido ao período chuvoso que já se iniciou, com fortes ventos e chuvas, os quais estão causando diversos prejuízos aos feirantes que estão na parte externa da referida feira, como a ventania que ocorreu no dia 16/10, que teve diversos prejuízos e os feirantes estão inconformados com a situação, conforme os registros fotográficos, já que o combinado era que, antes do início do período chuvoso, estariam dentro das instalações da feira.



Monica Costa
Avenida José Alves Bezerra, 617
Juara
-11.248164, -57.508444
16/10/2023 07:23



Monica Costa
Avenida José Alves Bezerra, 617
Juara
-11.248164, -57.508444
16/10/2023 07:23






PODER LEGISLATIVO DE JUARA - MATO GROSSO



Outrossim, informo que esta signatária, tem recebido diversas reclamações acerca da situação dos feirantes que estão alocados na parte externa da feira, além do número de trabalhadores empregados na referida obra, que está abaixo do necessário para o ritmo de execução e conclusão dos trabalhos, antes do início do período chuvoso.

Ao agradecer Vossas Excelências, aproveito para externar os protestos de especial consideração e estima e fixo o prazo de 5 (cinco) dias para resposta do presente expediente.

Atenciosamente,


Vera. Mônica da Silva Costa
(Mônica Costa)
Vice-Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Cidade

Ofício nº 303/SMC/2023

Juara/MT, 25 de setembro de 2023.

A Senhora
Vera Monica da Silva Costa
Vereadora Municipal – Vice-presidente
Câmara Municipal de Juara – MT

Câmara Municipal de Juara - MT



PROCOLO GERAL 1448/2023
Data: 25/09/2023 - Horário: 17:43
Administrativo

Assunto: Resposta ao Ofício nº 402/GVMC/2023 de 18/09/2023

Prezada Senhora,

Mônica Costa – Vice-Presidente
Protocolo nº 414/2023 – 25/09/2023
Assunto: ofício nº 303/SMC/2023- Resposta ao Ofício nº 402/GVMC/2023-
Solicitando informações referentes à quantidade de trabalhadores envolvidos na
Reforma da Feira, obra pública em andamento no município.

Por meio desta, desejo, antes de tudo, endereçar-lhe os meus respeitosos cumprimentos. Nesta oportunidade, almejo elucidar as indagações levantadas por intermédio do ofício, concernentes à abrangente empreitada de reforma da feira municipal de Juara.

A obra de reforma da Feira Municipal, conforme contrato número 277/2023, teve sua ordem de serviço emitida em 29 de maio de 2023, com um cronograma de execução de 180 dias. Desde então, a empresa executora, ZM MENDES EIRELI, registrada sob o CNPJ número 40.528.355/0001-72, empenhou-se incansavelmente para acelerar a realização deste empreendimento, visando cumprir o prazo estipulado.

Dado que a reforma das bancadas requer que os feirantes sejam realocados para a parte externa, medidas foram tomadas para garantir que essa transição ocorra de forma eficaz. A empresa já foi notificada pelo setor de engenharia da prefeitura, solicitando a intensificação dos trabalhos e a alocação de mão de obra adicional, a fim de seguir o cronograma previamente aprovado.

Nesse contexto, a equipe responsável pela cobertura entre os dois barracões existentes e pela substituição do alambrado ao redor da feira já está em pleno andamento. Além disso, a equipe encarregada do revestimento das bancadas liberou significativa parte delas, encontrando-se próxima da conclusão dessa etapa. Foi,



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Cidade


portanto, requisitado à empresa que inicie imediatamente a equipe responsável pela aplicação do piso granilite, permitindo assim a reutilização das bancadas pelos feirantes. Isso se torna ainda mais urgente devido ao iminente período de chuvas na região.

É importante salientar que a obra em questão passou por um aditamento de valor, que está sendo realizado concomitantemente com os trabalhos do contrato originalmente aprovado.

Em resumo, o setor de engenharia da prefeitura está empenhado em assegurar que a obra seja concluída dentro do prazo estabelecido, sem comprometer a qualidade do resultado final.

Sendo o que temos para o momento, antecipo os agradecimentos e apreços.

Att



UALAS SOARES GARCIA
ENGENHEIRO CIVIL CREA MT 49045
FISCAL DE OBRAS
Portaria 319/2023