



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Juara
Gabinete do Prefeito

Ofício nº 215/2025 - GP

Juara-MT, 21 de fevereiro de 2025.

A Excelentíssima Senhora
Vereadora Patrícia Alves Vivian da Guia
Presidente do Poder Legislativo
Juara - MT

Assunto: Resposta ao Ofício nº 026/GP/2025

Senhora Presidente,

Ao cumprimenta-la, cordialmente, venho através encaminhar a Vossa Senhoria, Ofício nº 025/ENG/2025 da Concessionária Aguas de Juara, que responde ao Requerimento nº 003/2025, de autoria do Vereador Luciano Olivetto, sobre cronograma da ampliação da cobertura do sistema e coleta e tratamento de esgoto nos bairros.

Caso haja necessidade de mais esclarecimentos ou documentos adicionais, coloco-me à disposição para atendê-la prontamente.

Atenciosamente,

Valdinei Holanda Moraes
Prefeito do Município





Ofício nº 025/ENG/2025

Juara-MT, 19 de fevereiro de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

Alzira Maria Piva

Diretora do Departamento de Normas e Legislação

PREFEITURA MUN. DE JUARA
PROTOCOLO Nº 2687
DATA 19/02/25
HABÓRIA 15:07 h
Stephany

Assunto: Apresentação de Cronograma para Início da Operação da ETE 2 e Expansão da Cobertura do Sistema de Esgotamento Sanitário

Prezado(a) Senhora,

Em atendimento ao ofício nº 006/2025, referente à solicitação do cronograma para início da operação da Estação de Tratamento de Esgoto 02 (ETE 02), bem como do cronograma atualizado para ampliação da cobertura do sistema de coleta e tratamento de esgoto nos bairros e loteamentos ainda não contemplados, encaminhamos as informações detalhadas a seguir.

1. O Sistema de Tratamento de Esgoto da Bacia 02 – ETE 02, está pronto e com LICENÇA DE OPERAÇÃO, fornecido pela SEMA, desde o dia 12/12/2024. A partir dessa data iniciamos testes de redes, equipamentos elétricos, PV's, Elevatória e Estação de Tratamento, que compõe o sistema. Devido as chuvas constantes nesse período tem atrapalhado o andamento dos testes e correções para a liberação da primeira etapa do sistema Bacia 02.

2. Início da Operação da ETE 2

O processo de testes finais e liberação do sistema ETE 2 está previsto para ocorrer conforme o seguinte cronograma:

Testes operacionais e calibração de equipamentos: 12/2024 a 02/2025

Avaliação da eficiência do tratamento e ajustes: 02/2025 a 03/2025

Início da operação assistida: 03/2025

Operação plena e integração ao sistema: 04/2025

Durante esse período, a equipe técnica realizará ajustes necessários para garantir que a estação opere dentro dos parâmetros exigidos pelas normativas ambientais.

3. Cronograma de Expansão do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto

A expansão do sistema de esgotamento sanitário será conduzida em etapas, conforme o planejamento, devendo estar totalmente concluído em 2028, conforme cronograma do 1º Termo Aditivo de Reequilíbrio Econômico Financeiro.


4. Relação de Bairros com Redes de Esgotamento Sanitário.

4.1. Bairros com redes de esgoto liberados para ligações

- Jardim Boa Vista	- Jardim Ubirajara	- Jardim Santa Rosa
- Jardim Itapuã	- Jardim Panorama	- Residencial Colinas
- Jardim São João	- Jardim Santa Clara	- Jardim Bela Vista
- Parque Azoia	- Jardim Santa Cruz	- Jardim Vitoria (Santa Cruz)
- Loteamento Gouveia	- Vila Aurora (parcial)	- Bairro Aeroporto (Centro)
- COHAB Kennedy	- Parque Kennedy (parcial)	- Centro
	- Jardim Santa Antonieta (parcial)	

4.2. Bairros com redes executadas, mas não liberadas

- Setor Bairro Aeroporto	- Parque Kennedy (Parcial)	- Jd. Santa Helena
- Jardim Paranaguá:	- Centro (prox. hotel Real)	- Portal dos Buritis
- Residencial São Gabriel	- Jardim Ouro Verde	- Jardim Itália
- Condomínio Vila Verde	- Residencial Paris	- Vila Operaria
- Residencial Florença	- Jardim Universitário	- Jardim Paulista
- Residencial Veneza	- Jardim Planalto	- Bairro Cruzeiro do Sul
- Jardim Kairós	- Jardim Portal do Sol	- Parque Alvorada (parcial)
- Vila Aurora – Parcial final	- Boulevard (Acesso)	- Residencial Marrafon
- Continental – Parcial	- Centro – Parcial (prox. Antigo Pantanal)	




- 5. Anexos
- 5.1. Mapa das áreas contempladas na expansão.
- 5.2. Licença de Operação

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos e ajustes necessários ao cronograma.

Atenciosamente,

Sendo o que temos para o momento, nos colocamos a disposição para eventuais dúvidas ou esclarecimentos, aproveitamos a oportunidade para renovar os protestos de estima e apreço.



CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUARA LTDA

Claudio S. Christófoli
Gerente.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SE-MA/MT

Superintendência de Gestão da Descontaminação Ambiental - SUGDA

Licença de Operação

LO Nº: 333846/2024

VÁLIDA ATÉ 12/12/2027

PROCESSO Nº 389182/2024

DATA DE PROTOCOLO 30/08/2024

A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 38 de 21 de Novembro de 1995 e alterada pela Lei Complementar nº 232 de 21 de Dezembro de 2023, que dispõe sobre o Código Ambiental de Mato Grosso, concede a presente licença:

DENOMINAÇÃO DA PROPRIEDADE OU EMPREENDIMENTO

ESGOTAMENTO SANITÁRIO BACIA 02

ATIVIDADE LICENCIADA:

Sistema de esgotamento sanitário - Bacia 02

LOCALIZAÇÃO:

Estrada vicinal Zona Rural
Coordenadas geográficas: DATUM SIRGAS2000 - W: 57 30 39,40 - S: 11 18 11,80

MUNICÍPIO:

Juara MT

CEP:

78575-000

NOME / RAZÃO SOCIAL DO INTERESSADO

CONCESSIONÁRIA AGUAS DE JUARA LTDA

CNPJ/CPF: 03.689.021/0001-54

ATIVIDADE PRINCIPAL:

Gestão de redes de esgoto

RESTRIÇÕES:

As contidas no Processo de licenciamento ambiental e na legislação em vigor. É obrigatória a manutenção do Parecer Técnico no local da atividade licenciada juntamente com a licença emitida, bem como a comprovação do cumprimento das condicionantes e solicitações existentes, caso haja.

DOCUMENTOS ANEXOS E CONDIÇÕES GERAIS DE VALIDADE DESTA LICENÇA:

Conforme Parecer Técnico nº: 183431 / SGDD / 2024


LOCAL E DATA	Analista de Meio Ambiente	Diretor Regional de Sinop
Sinop 12/12/2024	 Eitel Alves Ferreira	 Gabriel Costa de São José

Obs: Esta Licença Ambiental deve ser afixada em local de fácil acesso e visualização.

Rua C, esq. com Rua F - Centro Político Administrativo - Cuiabá/MT
CEP: 78049-913 - Fone: (65) 3613-7206
www.sema.mt.gov.br

SINOP

Figura -Licença Operacional ETE II – SEMA.



Rede de Esgoto executada
- Aguardando Liberação



Rede de Esgoto executada
- Em Operação

